

INFO-TRAVAUX

Publié le 11 juillet 2024

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET 2024	
LOCALISATION	NATURE DES TRAVAUX
1. Avenue Saint-Luc et la rue Blier (District Yamaska)	Ajustement des bordures et entrées charretières (Section voirie)
2. 12 900 avenue Petitclerc (District Yamaska)	Remplacement de vanne (Section aqueduc et égout)
3. Intersection avenue Bourdages Sud et rue Saint-Charles (District La Providence)	Remplacement de vanne (Section aqueduc et égout)
4. Avenue Mailhot (District Sacré-Cœur)	Construction d'un débarcadère (Section voirie)
5. District Cascades et La Providence	Corrections ponctuelles d'asphalte (Section voirie)
6. District Sacré-Cœur et Bois-Joli,	Nettoyage des rues (Section voirie)
7. Sur l'ensemble du territoire	Vérification du réseau d'égout (Section aqueduc et égout)
8. Sur l'ensemble du territoire	Inspection de poteaux d'incendies (Section aqueduc et égout)

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET 2024	
LOCALISATION	NATURE DES TRAVAUX
9. Intersection avenue Petitclerc et rue Paul-Sauvé (District Yamaska)	Remplacement de vanne (Section aqueduc et égout)
10. Avenue Desaulniers (District Hertel-Notre-Dame)	Remplacement de vanne (Section aqueduc et égout)
11. L'avenue Saint-Luc et la rue Blier (District Yamaska)	Ajustement des bordures et entrées charretières (Section voirie)
12. Avenue Mailhot (District Sacré-Cœur)	Ajustement d'asphalte pour le débarcadère (Section voirie)
13. District Douville, Cascades et Hertel-Notre-Dame	Corrections ponctuelles d'asphalte (Section voirie)
14. District Saint-Thomas-d'Aquin et Saint-Sacrement	Nettoyage des rues (Section voirie)
15. Sur l'ensemble du territoire	Creusage avec camion vacuum (Section aqueduc et égout)



16. Sur l'ensemble du territoire	Inspection de poteaux d'incendies (Section aqueduc et égout)
---	---

Au cours de l'année, plusieurs entraves sont planifiées afin d'améliorer le réseau routier et les infrastructures. La Ville de Saint-Hyacinthe travaille pour réduire les impacts auprès des piétons, des cyclistes, des résidents et des automobilistes. Nous vous remercions de votre compréhension. L'échéancier est tributaire des conditions climatiques.